

*T.A.Project*

▶▶ MORE THAN JUST SOFTWARE

Die ERP-Lösung für den Metall- Stahl- und Fassadenbau

# **E·R·Plus**

## **EINFÜHRUNG**

by T.A Project Swiss AG, 2021

[www.erplus.ch](http://www.erplus.ch)

- Mitarbeiter aus der Metallbaubranche führen die Projekteinführung durch.
- Installation und Implementierung von E·R·Plus in Ihrem Unternehmen
- Betreuung vor, nach und während der Implementierungsphase
- Individuelle Anpassungsmaßnahmen, Design von Offerten, Rechnungen etc.
- Schulung Ihrer Mitarbeiter
- System-Administration auch nach der Installation
- Ständige Weiterentwicklung von E·R·Plus
- Aufbau eines umfassenden betriebswirtschaftlichen Informationssystems
- Überprüfung der Prozessabläufe



Projektphase	Zielsetzung/Inhalt	Zeitachse
Auftragserteilung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freigabe des Projektes</li> </ul>	Auftragserteilung
Logo des Kunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung eines druckfähigen Logos sowie eines Briefbogens durch den Kunden</li> </ul>	2 Wochen *
Check der Systemvoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigung, dass Systemvoraussetzungen erfüllt sind</li> </ul>	2 Wochen *
Installation (obligatorisch)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation von E·R·PLUS inkl. Musterdatenbank auf dem System des Kunden</li> </ul>	4 Wochen *
IV Termin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Ort durch Vertrieb und Projektbegleiter</li> <li>• Definition der Projektziele/Definition der Einführungsreihenfolge und Termine</li> <li>• Besprechung des Datenmodells, bereitzustellender Stammdaten und Anpassungen der Standardreports</li> </ul>	5 Wochen *
Planung der Schulungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definition des Schulungskonzeptes und der Schulungstermine</li> </ul>	6 Wochen *
Rücklauf der Standardreports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rücklauf der Änderungswünsche an den Standardreports (gemäß Vorgabe) vom Kunden</li> </ul>	7 Wochen *
Installation Standardreports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation der angepassten Standardreports in der Musterdatenbank auf dem System des Kunden</li> </ul>	11 Wochen *
Übernahme Datenbank	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übernahme der Anforderungen in die Datenbank des Kunden</li> </ul>	19 Wochen *
KeyUser-Workshop (optional/ ab 20 Lizenzen obligatorisch)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besprechung wichtiger Workflows</li> <li>• Festlegung der Einführungsreihenfolge</li> </ul>	nach Absprache
KeyUser-Schulung (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorabschulung fachspezifischer Inhalte, sodass der KeyUser in der Lage ist abteilungsbezogenes Wissen zu vermitteln</li> </ul>	nach Absprache
Schulungen/ Seminare (obligatorisch)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• abteilungs-/fachbezogene Schulungen und Seminare in Ihrem Hause oder in den Geschäftsräumen der T.A. Project GmbH. (abhängig von der Einführungsreihenfolge)</li> <li>• Basisschulung/Grobdurchlauf aller E·R·PLUS - Editionen für den Projektverantwortlichen, Entscheidungsträger und Abteilungsleiter</li> <li>• Einsatz des Programmes in den einzelnen Bereichen mit den eingerichteten Basisdaten</li> </ul>	Ab 21 Wochen*